



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ADENDO A TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

A Prefeitura Municipal de Cascavel/Ce, através da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, faz saber a todos, que se acha aberto o presente **ADENDO AO PROCESSO Licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 07.02.01/2020-TP**, conforme segue:

1 - DA ALTERAÇÃO-

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, analisando o Processo Licitatório retro mencionado, detectou que não fora incluído nos anexos deste Edital, o Cronograma Físico Financeiro, considerando para isto, a elaboração do adendo em tela, para a disponibilização do arquivo faltante inicialmente, conforme anexo.

Ficando inalteradas as demais cláusulas.

Todos os demais assuntos inerentes ao Processo original, não mencionados neste ADENDO, seguem o dispositivo no processo.

Cascavel/Ce, 23 de Julho de 2020

Nilcirlene Melo de Oliveira
Nilcirlene Melo de Oliveira
Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - CE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
LOCAL: CASCAVEL- CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | DIAS | | | | | 90 | |
|-------------|------------------------------|------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| | | | | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | | |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11.422,48 | 1,10% | 100,00% | | | | | | |
| 2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 21.430,75 | 2,07% | 80,00% | 20,00% | | | | | |
| 3. | MOVIMENTO DE TERRA | 4.690,43 | 0,45% | 17.144,60 | 4.286,15 | | | | | |
| 4. | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 11.384,07 | 1,10% | 4.690,43 | | | | | | |
| 5. | PAREDES E PAINÉIS | 18.461,16 | 1,79% | 40,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | |
| 6. | ESQUADRIA E FERRAGENS | 134.757,27 | 13,03% | 4.553,63 | 2.276,81 | 2.276,81 | 2.276,81 | | | |
| 7. | COBERTURA | 149.924,14 | 14,50% | 40,00% | 30,00% | 30,00% | | | | |
| 8. | REVESTIMENTO | 200.021,20 | 19,34% | 7.384,46 | 5.538,35 | 5.538,35 | | | | |
| 9. | PISOS | 218.739,84 | 21,15% | 50,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | | | |
| 10. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 70.466,58 | 6,81% | 67.378,64 | 20,00% | 20,00% | 26.951,45 | | | |
| 11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 44.925,30 | 4,34% | 29.984,83 | 29.984,83 | 29.984,83 | 29.984,83 | | | |
| 12. | PINTURA | 84.741,17 | 8,19% | 25,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | | | |
| 13. | SERVIÇOS DIVERSOS | 63.138,07 | 6,11% | 50.005,30 | 60.006,36 | 60.006,36 | 30.003,18 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 25,00% | 30,00% | 30,00% | 15,00% | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 54.684,96 | 65.621,95 | 65.621,95 | 32.810,98 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 10.569,99 | 21.139,97 | 21.139,97 | 17.616,65 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 10,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 4.492,53 | 13.477,59 | 13.477,59 | 13.477,59 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 84.741,17 | 20,00% | 20,00% | 40,00% | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 63.138,07 | 16.948,23 | 33.896,47 | 100,00% | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 63.138,07 | 63.138,07 | 63.138,07 | 63.138,07 | | | |
| SUB TOTAL | | | | 90.242,95 | 248.772,60 | 238.473,05 | 232.883,88 | 126.695,45 | 97.034,54 | |
| % PARCIAL | | | | 8,73% | 24,06% | 23,06% | 22,52% | 12,25% | 9,38% | |
| ACUMULADO | | | | 90.242,95 | 339.015,55 | 577.488,59 | 810.372,47 | 937.067,92 | 1.034.102,46 | |
| % ACUMULADO | | | | 8,73% | 32,78% | 55,84% | 78,36% | 90,62% | | |

Prefeitura Municipal de Cascavel
Dênys Sales Maia
Engenheiro Civil
Portaria N° 388/2019

