

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.F. LUCIANO GALDINO MACIEL
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.F. LUCIANO GALDINO MACIEL
LOCAL: SÍTIO BOA ÁGUA - GUANACÉS
CLIENTE: MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE

DATA: 17/05/2022 **VERBA:** **BDI:** 25,92%
PONTE: **SEINFRA:** 027.1 COM DESONEREAÇÃO 43,95% 47,75% 49,00%
SINAPI: 2022/01 COM DESONEREAÇÃO 43,55% 47,45% 49,00%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	908,82	100,00 % 908,82				100,00 % 908,82
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	30.939,36	100,00 % 30.939,36				100,00 % 30.939,36
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.876,87	100,00 % 3.876,87				100,00 % 3.876,87
4	PAVIMENTAÇÃO	60.366,38	25,00 % 15.091,60	50,00 % 30.183,19	25,00 % 15.091,59		100,00 % 60.366,38
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	21.405,02	50,00 % 10.702,51	50,00 % 10.702,51			100,00 % 21.405,02
6	PAREDES E PAINÉIS	10.353,65	50,00 % 5.176,83	50,00 % 5.176,82			100,00 % 10.353,65
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	69.576,89		25,00 % 17.394,22	50,00 % 34.788,45	25,00 % 17.394,22	100,00 % 69.576,89
8	COBERTURA	75.497,22	25,00 % 18.874,31	50,00 % 37.748,61	25,00 % 18.874,30		100,00 % 75.497,22
9	REVESTIMENTOS	101.961,96	15,00 % 15.294,29	25,00 % 25.490,49	35,00 % 35.686,69	25,00 % 25.490,49	100,00 % 101.961,96
10	PISOS	75.294,14		50,00 % 37.647,07	50,00 % 37.647,07		100,00 % 75.294,14
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	38.729,50	25,00 % 9.682,38	25,00 % 9.682,38	25,00 % 9.682,38	25,00 % 9.682,36	100,00 % 38.729,50
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	87.952,42	25,00 % 21.988,11	25,00 % 21.988,11	25,00 % 21.988,11	25,00 % 21.988,09	100,00 % 87.952,42
13	PINTURA	41.501,68			25,00 % 10.375,42	75,00 % 31.126,26	100,00 % 41.501,68
14	DIVERSOS	53.515,50			25,00 % 13.378,88	75,00 % 40.136,62	100,00 % 53.515,50
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	174.151,14	19,73 % 34.360,02	29,17 % 50.799,89	29,40 % 51.200,44	21,70 % 37.790,79	100,00 % 174.151,14
		846.030,55	166.895,10	246.813,29	248.713,33	183.608,83	846.030,55

Carlos Magno Lima Fomaceu Junior
Carlos Magno L. F. Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: Nº 061737708-1
 (85) 9 9793.5033